

DODATOK č. 1 ZMLUVY O DIELO

uzatvorenej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
v platnom znení
na realizáciu prác na stavbe:

„Oprava hospodárskej budovy pri požiarnej zbrojnici v obci Žakovce“

Objednávateľ:

Obchodné meno: Obec Žakovce
Sídlo: OcÚ Žakovce č.55, 059 73 Žakovce, okr. Kežmarok
štatutárny zástupca: Mgr. Katarína Krullová, starostka obce
Osoba oprávnená na jednanie:
- vo veciach zmluvy: Mgr. Katarína Krullová, starostka obce
- v technických veciach: Mgr. Katarína Krullová, starostka obce
IČO: 00 326 771
DIČ: 2020697393
IČ DPH: Neplatca DPH
Tel.: + 421 (0)52/459 27 22
Fax: + 421 (0)52/459 21 08
E-mail: obec.zakovce@stonline.sk
www: www.obeczakovce.sk
Bankové spojenie: VÚB a.s., pobočka Poprad
Číslo účtu: 29421562/0200
IBAN: SK29 0200 0000 0000 2942 1562
SWIFT (BIC): SUBASKBX
(ďalej len „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:

Obchodné meno: Š & L stav, s.r.o.
Sídlo: Smrekova 8/31, 053 11 Smižany
IČO: 36581305
DIČ: 2021854802
IČ pre daň: SK2021854802
Zapísaný: OR OS Košice I, Oddiel Sro, Vložka č. 15109/V
Štatutárny zástupca: Ján Šimonovič, konateľ
Oprávnený jednat':
- vo veciach zmluvných: Ján Šimonovič, konateľ
- vo veciach technických: Ján Šimonovič, konateľ
Bankové spojenie: Československá obchodná banka, a.s.
Číslo účtu: 4016077334/7500
vo formáte IBAN: SK72 7500 0000 0040 1607 7334
SWIFT /BIC/: CEKOSKBX
Tel.: 0903 655 528
Fax: ---
E-mail: slstav@slstav.sk
Webová stránka: www.slstav.sk
(ďalej len „zhotoviteľ“)

I. Predmet dodatku zmluvy

Predmetom tohto dodatku č. 1 je zmena predmetu zmluvy uvedeného v čl. III Zmluvy o dielo týkajúceho sa zmeny zakladania stavby, ktorá vyplynula pri realizácii prác podľa PD a nebolo ju možné vopred predvídať

a nerealizovania tepelnej izolácie s fóliu na strop z dôvodu nevykurovania objektu v zmysle rozpočtov pre zmenu, ktoré sú neoddeliteľnou prílohou.

Článok II. Cena predmetu zmluvy v bode 7.6 sa mení nasledovne:

Pôvodná dohodnutá cena diela:	45.509,87 € bez DPH 9.101,97 € - DPH 20%, 54.611,84 € vrátane DPH
ODPOČTY:	- 1 422,44 €
PRÍPOČTY:	+ 1 071,47 €
Cena po zmene:	45 158,90 € bez DPH 9 031,78 € - DPH 20 % 54 190,68 € vrátane DPH

III. Záverečné ustanovenia

- III.1 Tento Dodatok zmluvy je vyhotovený v troch vyhotoveniach, z ktorých dve vyhotovenia obdrží objedávateľ a jedno vyhotovenia obdrží zhotoviteľ.
- III.2 Zmluvné strany vyhlasujú, že si Dodatok č. 1 zmluvy o dielo prečítali, jej obsahu porozumeli, že nebola uzavretá v tiesni, alebo za nápadne nevýhodných podmienok a na základe súhlasu s ňou ju podpisujú.
- III.3 Ostatné články Zmluvy o dielo zo dna 22.10.2015 nedotknuté týmto dodatkom ostávajú v platnosti.
- III.4 Prílohou č.1 toho dodatku sú odpočty a prípočty a rozpočet po zmene objektu SO 01 Hlavný objekt. Ostatné rozpočty ostávajú nezmenené.

Žakovce, dňa 8.4.2016

Smižany, dňa 28.3.2016



Mgr. Katarína Krullová
starostka obce



Ján Šimonovič
konateľ