

Evidenčné číslo zhotoviteľa: VO-09/2015 - 02

Evidenčné číslo objednávateľa:

DODATOK č. 2 k
ZMLUVE O DIELO č. VO-09/2015
uzatvorená podľa § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení
neskorších predpisov

ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ:

Obchodné meno: **Obec Žakovce**
Sídlo: **Obecný úrad Žakovce, Žakovce č. 55, 059 73 Žakovce, okr. Kežmarok**
IČO: 00 326 771
DIČ: 2020697393
IČ pre daň: neplatca DPH
Štatutárny zástupca: Mgr. Katarína Krullová, starostka obce
Oprávnený jednať vo veciach zmluvných: Mgr. Katarína Krullová
Oprávnený jednať vo veciach technických: Mgr. Katarína Krullová
Bankové spojenie: VÚB a.s.,
Č.ú.: 29421562/0200
IBAN: SK29 0200 0000 0000 2942 1562
Tel.: +421 524592108
E-mail: obec.zakovce@stonline.sk
Internetová stránka: www.zakovce.sk
(ďalej len „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:

Obchodné meno: **STAVGEO, s.r.o.**
Sídlo: **Popradská 2416/64J, 040 11 Košice – mestská časť ZÁPAD**
IČO: 44 421 826
DIČ: 2022699646
IČ pre daň: SK2022699646
Zapísaný: OS Košice I, odd. Sro, vložka č. 22570/V
Štatutárny zástupca: Ing. Peter Andraščík - konateľ
Oprávnený jednať vo veciach zmluvných: Ing. Peter Andraščík - konateľ
Oprávnený jednať vo veciach technických: Ing. Peter Andraščík - konateľ
Bankové spojenie: VÚB, a.s.
Číslo účtu: 25 2211 0556/0200
vo formáte IBAN: SK90 0200 0000 0025 2211 0556
Tel.: 0917/246 619
Fax:
E-mail: stavgeo66@gmail.com
Webová stránka:
(ďalej len „zhotoviteľ“)

uzatvárajú tento Dodatok č.1 k Zmluve o dielo (ďalej len ako „Dodatok“)



Zmluvné strany prehlasujú, že sú plne spôsobilé na právne úkony. Zmluvné strany uzavreli dňa 22.09.2015 Zmluvu o dielo č. VO-09/2015, ktorej predmetom je uskutočnenie stavebných prác predmetu zákazky s názvom „**Žakovce - výstavba chodníka a rekonštrukcia MK ul. Štúrova, ul. Tatranská, odvodnenie ul. Farská - 1. časť**“.

ČLÁNOK I

Predmet Dodatku

- 1.1 Zmluvné strany sa dohodli na tomto Dodatku č. 2 k Zmluve o dielo č. VO-09/2015 zo dňa 22.09.2015 (ďalej len „Zmluva“) uzavretej na hore uvedený projekt pre navyše práce a s tým súvisiacu zmenu termínu splnenia predmetu zmluvy v súlade s podmienkami Zmluvy body 4.2, 4.6, 7.9, 8.17, 10.5, 20.3 a v súlade so zákonom č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“ alebo „zákon“ alebo „ZoVO“), resp. so zákonom o verejnom obstarávaní v platnom znení, vrátane všetkých relevantných metodických usmernení a výkladových stanovísk vydaných Úradom pre verejné obstarávanie.
- 1.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať navyše prác priamo súvisiacich s predmetným stavebným dielom, nakoľko to vyžaduje podmienka sprevádzkovania diela.
- 1.3 Navyše práce boli objednávateľom a stavebným dozorom odsúhlasené.
- 1.4 Realizované navyše práce budú zaznamenané v stavebnom denníku.
- 1.5 Podrobná špecifikácia navyše prác tvorí prílohu č.1 tohto Dodatku – Rozpočet navyše prác objektov: SO 02.1 Rekonštrukcia MK - ul. Štúrova Etapa 1-NAVIAC PRÁCE a SO 02.2 Rekonštrukcia MK - ul. Štúrova Etapa 2-NAVIAC PRÁCE.
- 1.6 Cena predmetu zákazky uvedená v bode 7.6 Zmluvy sa upravuje o cenu navyše prác nasledovne:

Pôvodná dohodnutá cena v Zmluve o dielo:

**Cena za celý predmet zákazky v zmysle Zmluvy o dielo: 143 528,00 € bez DPH
28 705,60 € DPH 20%
172 233,60 € s DPH**

**Cena navyše práce: 12 491,71 € bez DPH
2 498,34 € DPH 20%
14 990,05 € s DPH**

**Cena za celý predmet zákazky sa mení nasledovne: 156 019,71 € bez DPH
31 203,94 € DPH 20%
187 223,65 € s DPH**

- 1.7 Predmetom Dodatku je tiež zmena termínu plnenia a lehoty realizácie predmetu Zmluvy uvedená v bode 10.2 nasledovne:

Pôvodný termín ukončenia realizácie stavebného diela: **do 5 mesiacov** o odo dňa uzatvorenia zmluvy a následného odovzdania staveniska objednávateľom pre



zhotoviteľa, do termínu úspešného odovzdávacieho a preberacieho konania, pri zabezpečení dostatku finančných prostriedkov na realizáciu.

Termín ukončenia realizácie stavebného diela sa mení nasledovne: do 6 mesiacov o odo dňa uzatvorenia zmluvy a následného odovzdania staveniska objednávateľom pre zhotoviteľa, do termínu úspešného odovzdávacieho a preberacieho konania, pri zabezpečení dostatku finančných prostriedkov na realizáciu.

ČLÁNOK II

Záverečné ustanovenia

- 2.1 Ostatné ustanovenia Zmluvy, ktoré nie sú dotknuté týmto Dodatkom zostávajú nezmenené v platnosti.
- 2.2 Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku je Rozpočet naviac prác uvedený v Prílohe č.1 a č.2.
- 2.3 Tento Dodatok sa stáva platným dňom jeho podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinným deň po zverejnení na internetovej stránke objednávateľa v súlade so zákonom NR SR č.546/2010 Z. z..
- 2.4 V zmysle bodu 20.3 Zmluvy objednávateľ zverejní tento Dodatok na svojej internetovej stránke a v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní a následne oznámi zhotoviteľovi písomnou formou účinnosť Dodatku.
- 2.5 Tento Dodatok sa vyhotovuje v 4 (štyroch) rovnopisoch, z ktorých 2 (dve) sú pre objednávateľa a 2 (dve) pre zhotoviteľa. Každé vyhotovenie má právnu silu originálu
- 2.6 Účastníci tohto Dodatku prehlasujú, že si tento Dodatok prečítali, že súhlasia s jeho obsahom, že tento bol spísaný na základe pravdivých údajov, ich pravej a slobodnej vôle a nebol dohodnutý v tiesni ani za inak jednostranne výhodných podmienok. Na dôkaz toho pripájajú svoje podpisy.

V Žakovciach
dňa 15.6.2016

V Košiciach
dňa 10.6.2016

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:



Mgr. Katarína Krullová

STAVGEO, s.r.o.
Popradská 2416/64J
Košice-mestská časť Západ 040 11
IČO: 44 421 826

Ing. Peter Andraščík - konateľ

Prílohy, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť tohto Dodatku sú:

Príloha č.1: Rozpočet naviac prác v listinnej podobe

Príloha č.2: Rozpočet naviac prác v elektronickej podobe vo formáte .xls (na CD/DVD nosič)