

Dodatok č. 1
k Zmluve o dielo zo dňa 1.8.2017

Zmluvné strany

ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ:

Obchodné meno:
Sídlo:
štatutárny zástupca:
Osoba oprávnená na jednanie:
- vo veciach zmluvy:
- v technických veciach:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Tel.:
Fax:
E-mail:
Internetová stránka:
Bankové spojenie:
IBAN:
SWIFT (BIC):

Obec Žakovce

OcÚ Žakovce č. 55, 059 73 Žakovce, okr. Kežmarok
Mgr. Katarína Krullová, starostka obce

Mgr. Katarína Krullová, starostka obce
Mgr. Katarína Krullová, starostka obce
00 326 771
2020697393
Neplatca DPH
+ 421 52 4592722
+ 421 52 4592108
obec.zakovce@stonline.sk
www.obeczakovce.sk
VÚB a.s., pobočka Poprad
SK29 0200 0000 0000 2942 1562
SUBASKBX

a

Zhotoviteľ:

Obchodné meno: **Pema com, s.r.o.**
Sídlo: **A.Sládkoviča 1797/12, 026 01 Dolný Kubín**
IČO: 46 095 411
DIČ: 2023230682
IČ pre daň: SK2023230682
Zapísaný: OR Okresný súd v Žiline, oddiel: Sro, vložka č. 54466/L
Štatutárny zástupca: Ing. Peter Drozd, Ing. Ján Drozd
Oprávnený jednať vo veciach zmluvných: Ing. Peter Drozd
Oprávnený jednať vo veciach technických: Ing. Ján Drozd
Bankové spojenie: VÚB a.s., pobočka Dolný Kubín
IBAN: SK66 0200 0000 0028 7866 1551
SWIFT /BIC/: SUBASKBX
Tel.: + 421 43 5864333
E-mail: pema@pemadk.sk
Internetová stránka: www.pemadk.sk
(ďalej len „zhotoviteľ“)

Preambula

Zmluvné strany uzatvorili dňa 1.8.2017 zmluvu o dielo, predmetom ktorej je realizácia diela:
„Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Žakovce – 2. etapa“ (ďalej

len „zmluva o dielo“ alebo „zmluva“). V súlade s článkom **XX Zmena zmluvy**, bod 20.3., odstavec 20.3.2 a v súlade s §18 ods. 3) písm. a) Zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa zmluvné strany dohodli na nasledovnej zmene zmluvy prostredníctvom tohto dodatku č. 1, ktorým sa zmluva o dielo mení a dopĺňa nasledovne:

Článok I Predmet dodatku

1. Z dôvodu optimalizácie verejného osvetlenia okrajových častí obce v lokalitách hraničiacich s lokalitami zahrnutými v zmluve o dielo, ktoré nebolo možné predvídať v čase zadávania projektu a na žiadosť objednávateľa o zmeny charakteru časti svetelných bodov s ohľadom na prostredie v ktorom sa nachádzajú a ich urbanistickú funkciu je ekonomicky výhodnejšie uskutočniť tieto opatrenia počas rekonštrukcie zmluvných častí. Ich realizácia v ďalšom časovom horizonte by spôsobila verejnému obstarávateľovi duplicitu nákladov a významné ťažkosti s dodržaním záručných podmienok. Všetky zmeny, ktoré je potrebné vykonať z hľadiska dodania tovarov a stavebných prác oproti pôvodnému projektu stavby a ocenenému výkazu výmer, sú zahrnuté v prácach navyše. Pretože tieto práce sú priamo súvisiace s dielom a ich realizácia je nevyhnutná pre riadne vykonanie diela, zmluvné strany sa dohodli na zmenách položiek rozpočtu a prácach navyše, ktorých rozsah je daný položkovitým rozpočtom tvoriacim prílohu č. 1 tohto dodatku (ďalej len „navše práce“).
2. Zmluvné strany sa z dôvodu potreby realizovania navyše prác **dohodli na zmene článku III Predmet Zmluvy o dielo, bod 3.3., ktorý sa mení nasledovne:**
 - 2.3 *„Podrobná špecifikácia dodávky stavebných materiálov a prác pre realizáciu stavebného diela je uvedená vo vyplnenom a ocenenom Výkaze výmer - Rozpočte, ktorý je súčasťou ponuky do verejného obstarávania, t.j. podľa položkovitého rozpočtu úspešného uchádzača, ktorý je súčasťou Prílohy č. 1, 2 tejto Zmluvy zníženým o nerealizované položky a súčasne sa Zhotoviteľ zaväzuje vykonať navyše práce, pozostávajúce z vykonania prác v zmysle rozpočtu navyše prác tvoriaceho prílohu č. 1 dodatku č. 1, ktorého obsah je záväzným rozsahom navyše prác, a Objednávateľ sa zaväzuje riadne dokončené dielo vráťane navyše prác bez väd a nedorobkov prevziať a zaplatiť zaň Zhotoviteľovi dohodnutú cenu.“*
3. Zmluvné strany sa z dôvodu potreby realizovania navyše prác **dohodli na zmene článku VII Cena predmetu zmluvy, bodu 7.1 a 7.6, ktorý sa menia nasledovne:**
 - 7.1 *Cena za zhotovenie diela v rozsahu Článku III tejto Zmluvy a Dodatku č. 1 je dojednaná dohodou zmluvných strán na základe ponuky do verejného obstarávania – na základe listinnej podoby vyplneného a oceneného Výkazu výmer – Rozpočtu úspešným uchádzačom – zhotoviteľom, ktorý je súčasťou Prílohy č. 1, 2 tejto Zmluvy zníženým o nerealizované položky a Rozpočtom po položkách navyše prác uvedenom v prílohe č. 1 dodatku č. 1.*
 - 7.6 *Cena za celý predmet tejto Zmluvy a Dodatku č. 1 činí:*

<i>Cena Diela bez navyše prác (znížená o nerealizované položky) bez DPH:</i>	<i>134 931,87 €</i>
<i>Cena navyše prác bez DPH:</i>	<i>19 270,84 €</i>
<i>Cena Diela celkom bez DPH:</i>	<i>154 202,71 €</i>
<i>Daň z pridanej hodnoty (DPH) vo výške 20 %:</i>	<i>30 840,54 €</i>
<i>Cena Diela celkom spolu s DPH:</i>	<i>185 043,25 €</i>

(Slovom: Jednostoosemdesiatpäť tisíc štyridsaťtri Eur,25 centov) spolu s DPH

Článok II Záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo formálne a/alebo obsahovo neupravené týmto dodatkom zostávajú v platnosti v pôvodnom znení.
2. Dodatok č.1 bol vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých dva si ponechá objednávateľ a dva zhotoviteľ.
3. Dodatok č.1 tvorí nedeliteľnú súčasť zmluvy o dielo.
4. Dodatok nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami, účinnosť nadobudne v súlade s ust. § 47a Občianskeho zákonníka dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia Objednávateľom.
5. Prílohy k dodatku:
- príloha č. 1 Položkový rozpočet naviac prác

V Žakovciach

dňa 17.10.2017

Za objednávateľa:



Mgr. Katarína Krullová
starostka obce

V Dolnom Kubíne

dňa 16.10. 2017

Za zhotoviteľa:

Ing. Peter Drozd
konateľ

Pema com, s.r.o.
ul. A. Sládkoviča 1797/12
026 01 DOLNÝ KUBÍN
IČO:46095411, IČ DPH:SK2023230682